



Comune di Battaglia Terme
Provincia di Padova

COPIA

	DETERMINAZIONE N.156 DEL: 27-07-2015
N. 70 Reg. Unità Operativa	SERVIZI TECNICI

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIAZZA DON MARCO ROMANO N. 1: APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA ALLE OPERE STRUTTURALI.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE: N. **419** Reg. Pubbl.

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio per giorni quindici:
dal **31-07-2015** al **15-08-2015**.

Battaglia Terme, lì **31-07-2015**

L'INCARICATO
F.to Moretto Maria Antonietta

E' copia conforme all'originale.

Lì 31-07-2015

L'ADDETTO DI SEGRETERIA

IL RESPONSABILE DELLA III AREA

PREMESSO che:

- Il Comune di Battaglia Terme è stato incluso nel Piano Straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico di cui all'art. 80, comma 21, della legge 27.12.2002, n. 289 (comunicazione con prot. n. 8144 del 19.11.2012);
- Per la messa in sicurezza dell'Istituto Comprensivo ubicato in Piazza Don Marco Romano n. 1, è stato concesso dallo Stato un contributo di € 130.000,00 la cui erogazione avviene seguendo strettamente le indicazioni riportate nel Decreto 3 ottobre 2012 -Approvazione del programma parlamentare 2 agosto 2012, AC 8-00143 delle Commissioni V e VII della Camera dei Deputati;
- con determinazione del Responsabile della IV Area n. 312 del 31.12.2012, veniva rispettivamente affidato:
 - alla "GATTI CONSULTING" S.r.L. con sede a Mesola (FE) in Via Mazzini n. 20, P.I. 01858460387, l'incarico:
 - a) di redigere di tutta la documentazione "strutturale" propedeutica per consentire di attuare l'iniziativa nei modi e termini fissati dal Decreto 3 ottobre 2012, di "Approvazione del programma parlamentare 2 agosto 2012, AC 8-00143 delle Commissioni V e VII della Camera dei Deputati";
 - b) ad eseguire la progettazione per quanto concerne la componente strutturale antisismica e di coordinatore per la sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 – Importo impegnato pari a complessivi € 23.000,00;
 - all'U.T.C. la progettazione della componente non strutturale (opere di sistemazione/finitura varie e redazione tavole varie – componente amministrativa);
- Con delibera di G.C. n. 75 del 29.10.2013 è stato approvato il progetto preliminare di che trattasi;
- Che al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato regolarmente inviato il modello 2 di "Attestazione per l'assegnazione del Contributo" pari a complessivi € 130.000,00 di cui ai contenuti del Decreto 3 ottobre 2012 e specificatamente l'art. 2 "Procedure di attuazione" ed l'art. 3 "Erogazione dei contributi";
- Con determinazione n. 203 del 20.12.2013 è stato:
 - 1. approvato il progetto definitivo-esecutivo riferito alle "opere strutturali antisismica" redatto dalla "GATTI CONSULTING" S.r.L. di Mesola (FE), dell'importo complessivo di Euro 130.000,00;
 - 2. stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 122, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
 - 3. affidato, per l'ammontare complessivo di € 4.999,07 (I.V.A. compresa), alla "GATTI CONSULTING" S.r.L. con sede a Mesola (FE) in Via Mazzini n. 20, P.I. 01858460387, l'incarico ad eseguire: la Direzione, misura e contabilità delle "opere strutturali antisismica" così come progettate; di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori;
 - 4. demandato con successivo provvedimento, all'approvazione del progetto in capo all'U.T.C. e riferito alle opere "non strutturali", da eseguirsi in economia;
- a seguito della sopracitata procedura negoziale esperita in data 23.01.2014, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati, con la determinazione n. 124 del 16.06.2014, alla ditta "Costruzioni Stradali Martini Silvestro" S.r.L. con sede a Vo' (PD) in Via IV Novembre n. 1232, per l'ammontare di € 73.193,44 +I.V.A.;
- che con la sopracitata determinazione veniva inoltre:
 - affidato all'arch. Cristina Chersi, P.I. 02927900361, con sede a Copparo (FE) in Via Bolognesi n. 19, l'incarico ad eseguire il Collaudo Statico per l'ammontare di € 2.145,00 +C.I.+ I.V.A. per totali € 2.721,58;

- affidato all'Ing. Massimo Negrisolo dello "Studio Progettazione Impianti" con sede a Conselve (PD) in Via Q.re Mons. A. Zilio n. 57, l'incarico ad eseguire la pratica antincendio (necessaria e conseguente ai lavori di messa a norma antincendio) per l'ammontare di € 3.000,00 +C.I.+ I.V.A. per totali € 3.806,40;
- I lavori sono stati: Consegnati con apposito verbale in data 16.09.2014; sospesi in data 19.09.2014 e ripresi in data 29.06.2015;

CONSIDERATO che:

- in corso d'opera dei lavori l'impresa appaltatrice dell'OO.PP. ha chiesto alla Direzione dei Lavori la modifica, senza incrementi di spesa per il Comune, di alcune lavorazioni strutturali nei pilastri da rinforzare;
- l'ing. Dario Gatti, in qualità di progettista delle opere in C.A. e di Direttore dei Lavori, ha ritenuto di accogliere le modiche proposte dall'Imprese esecutrice per le motivazioni riportate nella relazione di variante;

VISTO i contenuti della legge 05.11.1971 n. 1086 e s.m.i.;

ATTESO che per l'esecuzione delle sopraccitate modifiche è necessario il deposito dei nuovi elaborati di variante così come previsto dalla legge 1086/71 e s.m.i.;

VISTA la Relazione di calcolo trasmessa dall'Ing. Dario Gatti agli atti con prot. n. 5038 del 09.07.2015, conseguente alle modifiche da apportare alle lavorazioni strutturali nei pilastri da rinforzare;

PRESO ATTO dell'avvenuto deposito "in variante in corso d'opera" delle opere in C.A. approvate con il progetto definitivo-esecutivo di cui sopra, trasmessa dall'Impresa "Costruzioni Stradali Martini Silvestro" S.r.L. con sede a Vo' (PD) ed agli atti con prot. n. 5439 del 24.07.2015, costituita dagli elaborati a firma dell'Ing. Dario Gatti dello studio "GATTI CONSULTING" S.r.L. con sede a Mesola (FE) in Via Mazzini n. 20 ed in elenco:

- Relazione di Variante;
- Tav. 1S: Variante strutture piano terra;
- Tav. 2S: Variante strutture piano primo;
- Tav. 3S: Variante strutture piano secondo;

VISTO l'art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006 e l'art. 161 del D.P.R. n. 207/2010;

ATTESO che le modifiche:

- sono finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità (in termini di tempi di realizzazione ed impatto sulla struttura ed attività scolastica);
- non modificano l'importo del contratto d'Appalto sottoscritto in data 16.09.2014 nonché, l'ammontare del quadro economico generale dell'intervento autorizzato corrispondente ad € 130.000,00;

RITENUTO di provvedere ad approvare i contenuti della sopraccitata Variante in corso d'opera al progetto, migliorativa per la tempistica di posa in opera rispetto alla tecnologia progettata e senza incrementi di costi per il Comune così come riportato dal progettista incarico che ricopre anche le funzioni di Direttore dei Lavori e di Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori;

VISTO:

- la deliberazione C.C. n. 5 del 14.06.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state approvate le linee programmatiche relative alle azioni e progetti da realizzare durante il mandato amministrativo;
- il decreto del Sindaco n. 3/2015 del 23.01.2015 (prot. n. 544/2015) con il quale si è provveduto all'attribuzione delle funzioni di direzione e coordinamento dell'area Terza "Servizi Tecnici, gestione del territorio, servizi ecologici, lavori pubblici, edilizia privata,

urbanistica, arredo urbano” al dipendente Sig. MINELLE Geom. Diego, per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2015;

- il Decreto Sindacale del Comune di Galzignano Terme n. 12/2014 del 29.12.2014 con il quale sono state attribuite le “funzioni di direzione e coordinamento del servizio associato tra il Comune di Galzignano T. e Battaglia T. dell’Area: “Ragioneria, Personale, Corruzione e Servizi Sociali” al Rag. Marco LIONELLO fino al 31.12.2015, ai sensi delle deliberazioni consiliari: Comune di Galzignano Terme n. 64/2014 e Comune di Battaglia Terme n. 45/2014, entrambi relative all’approvazione della convenzione regolante la funzione fondamentale di cui alla lett. A) dell’art. 14, c. 27 del D.L. 78/2010 “organizzazione generale dell’Amministrazione, gestione finanziaria, contabile e controllo”;
- la deliberazione di C.C. n. 23 del 09.04.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015/2017;
- la deliberazione di Giunta Comunale numero 19 del 23.04.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto all’approvazione del piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi per l’esercizio finanziario 2015;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 56 dell’11.10.1996, in atti Co.Re.Co. di Pd al n. 6902 del 18.10.96, resa esecutiva dalla deliberazione di C.C. n. 66 del 29.11.96, in atti Co.Re.Co. di Pd al numero 7954 del 04.12.96;
- gli artt. 182, 183 e 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, per quanto riguarda le fasi della spesa;
- l’articolo 49 e gli artt. 107, 109 e 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, numero 267, in merito ai pareri, alle competenze e alle funzioni dei Responsabili dei servizi;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nelle premesse che qui si richiamano integralmente, di:

- **DARE ATTO** dell’avvenuto deposito “in variante in corso d’opera” delle opere in C.A. approvate con il progetto definitivo-esecutivo di cui sopra, trasmessa dall’Impresa “Costruzioni Stradali Martini Silvestro” S.r.L. con sede a Vo’ (PD) ed agli atti con prot. n. 5439 del 24.07.2015, costituita dagli elaborati a firma dell’Ing. Dario Gatti dello studio “GATTI CONSULTING” S.r.L. con sede a Mesola (FE) in Via Mazzini n. 20, ed in elenco:
 - 1) Relazione di Variante;
 - 2) Tav. 1S: Variante strutture piano terra;
 - 3) Tav. 2S: Variante strutture piano primo;
 - 4) Tav. 3S: Variante strutture piano secondo;
- **APPROVARE** i contenuti della sopraccitata Variante in corso d’opera al progetto, migliorativa per la tempistica di posa in opera rispetto alla tecnologia progettata e senza incrementi di costi per il Comune così come riportato dal progettista incarico che ricopre anche le funzioni di Direttore dei Lavori e di Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori;
- **APPROVARE** inoltre i contenuti Relazione di calcolo integrativa, trasmessa dall’Ing. Dario Gatti agli atti con prot. n. 5038 del 09.07.2015, conseguenti alle modifiche da apportare alle lavorazioni strutturali nei pilastri da rinforzare, che in copia si allega alla presente;
- **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento:
 - all’Impresa “Costruzioni Stradali Martini Silvestro” S.r.L. con sede a Vo’ (PD) in Via IV Novembre n. 1232 – Impresa esecutrice;
 - allo Studio “GATTI CONSULTING” S.r.L. con sede a Mesola (FE) in Via Mazzini n. 20 – Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori;
 - all’arch. Cristina Chersi di Copparo (FE), Via Bolognesi n. 19 – Collaudatore statico dell’intervento;

- **DARE ATTO** che il presente atto non comporta alcun ulteriore impegno di spesa per il Comune;
- **PRECISARE** che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile della III Area, geom. Diego Minelle;
- **ADEMPIERE** agli obblighi di pubblicazione stabiliti dagli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, nell'apposita sezione dedicata alla "Trasparenza" presente sul sito internet dell'Ente.

**IL RESPONSABILE AREA
SERVIZI TECNICI
F.to Minelle Diego**